Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-terminowy

Etap

Plan pracy

Czas realizacji

Wynagrodzenie (%)

Etap |

1)

6)

7)

utworzenie lub aktualizacja danych
przestrzennych do uchwaty o
przystapieniu do sporzgdzenia planu
ogoélnego Gminy Suchy Dab,
opracowanie wykazu organow
opiniujgcych i uzgadniajgcych i w
razie potrzeby przygotowanie
brakujgcym organom zawiadomienia
o podjeciu uchwaty w sprawie
przystgpienia do sporzgdzania planu
0golnego Gminy Suchy Dab,
wszczecie procedury strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko,
wykonanie opracowania
ekofizjograficznego,

analiza stanu zagospodarowania i
zabudowy,

obliczenie zapotrzebowania na nowa
zabudowe,

analiza wnioskow zebranych przez

gmine.

do 4 miesiecy od
dnia podpisania
mowy

20%

Etap Il

opracowanie koncepciji projektu
planu ogdélnego Gminy Suchy Dagb
wraz z uzasadnieniem sktadajgcym
sie z czesci tekstowej i graficznej
wraz z prognozg oddziatywania na
Srodowisko,

przedstawienie koncepciji planu
0go6lnego Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
przedstawienie projektu na komisji
Rady Gminy Suchy Dab i uzyskanie
akceptacji projektu przez
Zamawiajgcego,

opracowanie pism przewodnich i
przeprowadzenie procedury
zwigzanej z opiniowaniem i
uzgadnianiem.

do 8 miesiecy od
dnia podpisania
umowy

20%




Etap Il

1)

2)

3)

opracowanie projektu planu
ogolnego Gminy Suchy Dab i
prognozy oddziatywania na
Srodowisko z uwzglednieniem zmian
wynikajgcych z opiniowania i
uzgodnien,

sporzgdzenie wykazu opinii i
uzgodnien projektu,

sporzgdzenie wykazu wnioskow do
projektu aktu planowania
przestrzennego wraz z propozycja
ich rozpatrzenia i uzasadnieniem,
przygotowanie projektu ogtoszenia o
konsultacjach spotecznych.

do 1 miesigca od
uzyskania kompletu
opinii i uzgodnien

20 %

Etap IV

przeprowadzenie konsultacji
spotecznych,

opracowanie raportu
podsumowujgcego przebieg
konsultacji spotecznych wraz z
wykazem uwag i propozycjg ich
rozpatrzenia.

do 12 miesiecy od
dnia podpisania
umowy

10%

Etap V

1)

opracowanie projektu planu
0golnego z uwzglednieniem
sposobu rozpatrzenia przez Wojta
whnioskow i uwag do planu,
przedstawienie projektu planu
ogoélnego Gminy Suchy Dab
gotowego do uchwalenia na komisiji
Rady Gminy Suchy Dab,
opracowanie podsumowania i
uzasadnienia strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko,

do 31 grudnia 2026
r.

20%

Etap VI

2)

wspétpraca przy skompletowaniu
dokumentaciji prac planistycznych
celem przekazania do Wojewody
Pomorskiego,

przekazanie catosci opracowania po
ocenie zgodnos$ci z prawem
dokonywanej przez Wojewode
Pomorskiego.

do 31 grudnia 2026
r.

10%




